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北京黄村立交桥橡胶支座更换施工 

秦立方 陈儒生 周庠天 
f柳州欧维姆机械股份有限公司 545005) 

摘 要：北京黄村立交桥地处京开高速躇段，交通负荷繁重，使用2年后，桥台位置处的圆形板式橡胶有不同程度的偏 

位：在不阻断交通的前提下，采用YBD250—18扁形专用千斤顶成功完成T24块橡胶支座的复位或更换： 

关键词：扁形千斤顶、橡胶支座 

1．工程概况 

北京黄村立交桥位于北京市大兴区106国道 

上，该桥同时跨越公路及铁路运输线，是一座简 

支T型梁桥。由于桥梁的交通负荷繁重，该桥交 

付使用2年后，发现进京方向桥台处的网形板式 

橡胶支座呈现不同程度的偏位，有些支座甚至大 

半部分悬空于支承垫石以外，严重影响了桥梁结 

构的受力。上述情况造成了桥梁结构的安全隐 

患，为保证行车及交通运输的安全生产，对该桥 

的橡胶支座予以复位或更换新支座。 

2．橡胶支座更换施工方案 

北京黄村立交桥此次计划更换及复位的橡胶 

支座共24块，其中主路双向车道2x19=18块，辅 

路6块。为了最大限度地减小对桥梁结构的破 

坏，按照该桥的整体特点拆成主路2部分、辅路1 

部分进行施工。其中重量最大的近700吨，且T梁 

底部与桥台面间的空间不足250mm，考虑在桥台 

上找平进行抄垫允许千斤顶的最大高度不得大于 

1 10mm。抬起梁面通常有顶举与提升两种方法， 

但由于梁底与桥台间的空间狭小，按此两种施T 

工艺必须搭建能够支承梁面全部负重的临时工作 

平台，且T程成本大，周期长，对道路交通的影 

响大。最为经济理想的施TT艺是搭建脚手架T 

作面，以现有桥台作为负重支承台，放置液压千 

斤顶将梁面顶起，进行支座的复位及更换。此方 

案操作简单明确，成本低，但对要求使用的液压 

千斤顶必须高度小，行程合适，额定顶举力大。 

表1为国内外顶举千斤顶结构参数的对比， 

表中所列的顶举式千斤顶不能有效地应用于我国 

中小跨桥梁的支座更换。 

生产 产品型号 承薮能力 高度 行程 麟能 与高变比 等效高度／直径 

企业 fkN1 Imm) (mm1 fkN／mm1 (mm／mm) 

CLP-10o2 978 137 50 13．77 0_41 
ENERPE CLP

- 1602 1511 148 1937 035 (美国) 

CLP一2502 2489 159 28_28 032 

SCM440—1o0 100HD 155 50 833 0．96 

SCM440—150 150o 165 11．54 0．825 

SCM440—250 250o 185 15．82 O．711 

HC SCM440—3o0 300HD 190 18．40 0．66 

f台湾) sTKM19C一1o0 100HD 270 

STKM19C一150 150o 295 

STKM19C一250 250o 325 

STKM19C一3o0 300HD 350 

YD10oA 100HD 310 60 

0VM YSD250A 250o 660 250 

YCT3oo 300HD 825 30o 

由于黄村立交所处的106国道交通负荷繁 

重，施工时不得中断通行，工作负载包括静载和 

动载两部分。静载包括梁面及附件的自重，动载 

包括过往车辆的重量及刹车引起的冲击。为保证 

施工过程中车辆的安全通行，按照一块T型梁放 

置一台套YBD液压千斤顶和SYB一2手动泵，顶举 

力为总负载3—3．5倍的原则确定单台千斤顶的技 

术参数 ，为额定工作压力50MPa，额定顶举力 

2500kN，行程18mm。为此，我们成立了课题小 
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组研制开发更换支座的专用液压千斤顶。 

3．橡胶支座更换施工工艺 

施工前首先进行前期准备工作，清除桥台T 

作点处的松散粘结物、油污及垃圾。检查桥台顶 

千斤顶放置处、T梁腹板及端横隔板处是否有裂 

缝或空洞。如有裂缝或空洞应处理后方进入下道 

工序。在T梁腹脚处标记刻线，以记录该线的初 

始高度为顶举的起程线，在支承垫石上标好支座 

安装中心线。解除相关的约束，如伸缩缝、位移 

量小于20mm的桥面护栏、桥台拉杆及过桥管线。 

其次安装千斤项，将千斤顶置于桥台顶面支 

承垫石外侧，距桥台外缘至少50ram的位置，千 

斤顶放置的位置还应为取放支座预留必要的T作 

空间。由于梁底有1％一2％的纵横坡，在千斤顶 

的上下面应用钢垫板垫高找平，保证千斤顶在T 

作状态下无翘角、歪斜。千斤顶安装就位后连接 

管线，特别是溢流口的油管必须与接油桶或油箱 

固定好，避免活塞过行程溢流时油缸内的高压油 

射伤人。图l为千斤顶安装就位的状态。 

1 

正式顶举之前再作一次全面的检查，检查无 

误后，每台油泵随指挥信号同时启动。整个顶举 

过程实行桥面高程与千斤顶油压双项控制，千斤 

顶活塞伸出2ram作为一个控制步长，每顶举2个 

步长即及时抄垫铁板。在每个顶举步长位置均停 

留l一2min，检查千斤顶间的工作油压及桥面高程 

的误差。若高程误差和油压误差值超出控制值 

时，必须进行适当的调整后才进入下一个顶举周 

期，达到同步顶举的目的。如一个活塞行程不能 

顶升到位，则用临时垫石支承梁重，让活塞回 

程，用钢板垫高后重复上述的顶举操作。 

最后，在T梁梁底顶升高度高出支座顶面 

lOmmH'J"垫好支承垫块并保持千斤顶油压，取出 

原有支座予以更换，如不需更换的则予以复位： 

经检查合格后开始落梁，落梁时亦按一个步长的 

幅度缓慢降落 ，以利于桥面的准确就位。图2为 

取出旧支座过程。 

图2 

4．结束语 

北京黄村桥橡胶支座更换首次采用了我公司 

新近研究开发的扁形千斤顶，此次工程应用为旧 

桥更换失效、损坏的橡胶支座提供了难得的工程 

实例。以下诸点是采用YBD扁形千斤顶进行支座 

更换施_[的体会： 

1、施工过程中顶升油压较准确的反映了桥 

面的负荷，如边梁油压14MPa，中梁油压12．5MPa 

基本与设计值相符合。 

2、同一横断面上相邻主梁的高差应严格控 

制在设计范围内，整个顶升、落梁过程必须跟踪 

监控，并详细记录监控结果。 

3、根据受力特点按比例同步控制每台千斤 

顶活塞行程与压力，以便确保施丁安全。设置好 

临时支承，避免施工事故。 

4、支座位置必须安放准确，上下表面务必 

平整且分别与梁体垫石密贴。 
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