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高速公路分离式路基桥梁预制场施工技术 

张亚军 
(1．中铁隧道集团二处有限公司 河-it--河 101600 

张项铎 
2．中铁隧道勘测设计院有限公司 河南洛阳 471009) 

摘 要 ：常张高速公路20标三工区，有特、大桥4座，需预制30m预应力砼T梁420片。由于工程所处地形陡峭，沿线除 

桥梁工程外，均为高挖方的左、右线高差较大的分离式路基。因此合理布置预制场地和采取切实可行的梁场 

施工方案对于缩短工期、降低工程造价至关重要。为此，笔者结合工程实例，全面介绍了该预制场的布设方 

案 、施工组织机构 、劳动力和料具计划安排以及梁场的施工工艺与注意事项 ，所取得的效果 ，可供同类工程 

参考。 

关键词：分离式路基 桥梁预制场 布设方案 施工工艺 

1．工程概况 

常 (德 )张 (家界 )高速公路第20合同段 

三工区位于K154+277～K156+400的路线上，全长 

2123m，工程所在地形复杂，地势陡峭，沿途主 

要为特、大桥及高挖方分离式路基，施工难度 

大。全管段共设特大桥2座 ，大桥2座。梁部工 

程均为30m预应力T梁，共计420片。 

2．梁场施工总体思路 

2．1施工方案 

本着因地制宜，就地取材的原则，综合考 

虑桥址和地形条件、水电供应、材料运输等关 

键因素，选取K155+260～450段路基作为T梁预 

制场地。路基宽度24．5m，龙门吊净宽20m，其 

余路基作为运输通道。由于本段为左右线高差 

2．68～4．58m的分离式路基 ，线路纵坡为3％， 

龙门吊行走最大限坡1．5％，因此，梁场布置与 

施工时，需将本段路基左线先开挖至右线标高 

后，再按照1％的纵坡进行施工，待梁片完成 

后，再利用左线挖方将右线填筑至设计标高位 

置 (见图1、图2)。由于布设此梁场，本段路 

基右线需开挖、填筑各7300多立方。 

图1 梁场左幅开槽施工断面图 

“。 

_I__ ⋯ 土  ⋯ 一 ⋯ ⋯ 176_ ⋯ 

罔2 梁场段路基纵剖面罔 

在此段路基上，划分为综合区、四个台座 活用房等。起吊装置配备1台小型5T龙门吊 (主 

区、拌合区域，每个区域将承担各自的任务， 要运装砼、模板及小型材料)，2台大型50T龙 

综合区包括材料堆放、砼生产、钢筋加 r及生 门吊 (主要吊运梁 ，可配合小型龙门吊运 

。 
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作)，砼采用自动计量集中拌合， 

运输设备 (见图3)。 

2．2临时设施 

2．2．1便道 

罔3 梁场平面布置示意图 

配备专用砼 工／片。 (测算总工日为141个) 

3．2．2工班任务划分及人员安排 

根据现场情况，将既有便道修至梁场拌合 

场，路面用块石与砂砾铺填，压路机碾压。 

2．2．2场地及临时设施 

水：水从澧水河旁挖一水井，在梁场靠山 

侧的山头上修一座30m 的蓄水池，备 50ram水 

管500m。 

电：搭接木榔溪左线桥l#墩位置右侧配电 

房使用，同时备用200KW发电机组一台： 

3．组织机构、劳动力及主要料具 

3．1组织机构 

梁部_] 程采用 r程师负责制，设作业队长1 

名 ，总工程师1名 ，副队长2名 ，专业1一程师2 

名，负责对梁部施工的组织管理丁作：下设 

砼、钢筋、木 [、预应力 (含机械)、架设等5 

个工班负责施T。 

3．2劳动力 

3．2．1单项工程人数设定 

30mT形梁：砼施工：3O_T／片；钢筋施工： 

4l工／片；模板施7-．：4135／片；预应力施 l ：29 

o 

各专业工程师在总工程师的统一协调下进 

行梁部的施工组织管理，各工班在各自专业工 

程师的指导下开展工作。 

砼工班26人：负责砼拌制 、运送 、灌注 、 

封端；钢筋班35人：负责钢筋加工及绑扎成 

型；木 [班3O人：负责模板拆装、模板堵漏； 

预应力班l6人：负责T梁波纹管 (含卷制 )、锚 

具、钢绞线安装及张拉；综合班l5人：负责施 

_T供电、供水、轨道拆安、场地清理、机械维 

修及保养等工作。 

3．3梁场制单片梁时间及主要料具投入 

3．3．1梁场主要工序及时间设定 

吊T梁片存梁区、修整底模 (0．5h)一安装钢 

筋骨架 (3．5h)—安装波纹管 (1h)一钢筋及波纹 

管检查 (1h)一立模 (含锚座、端模 )(3．5h) 

一绑扎 翼缘钢筋 (3h)一模板 及面筋检查 

(1h)一灌注梁体砼 (4h)一拆模修理 (3h) 

一 等龄期 、养生 (60h)一清理孔道、穿束 

(0．5h)一张拉压浆 (96h一3h一60h一0．5h=32．5h) 

一封端 (6h)一养生 (24h)一移至存梁区 (或 

架设 )(0．5h)一下一循环。 
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由此可以看出： 

3 0mT梁一 片梁 占用台座的时间为l 5 6h 

(6．5d)，占用一套模板的时间36h(1．5d)。 

3．3．2主要料具投入设计 

30T梁台座个数=每月计划产梁数量／f每月天 

数 (按照30d计 )／一片梁占用台座时间] 

= 90／(30／6．5) 

= 20个 

30mT梁模板周转数量：每月计划产梁／f每月 

天数 (按照30d计)／一套模板占用H,／f．1] 

= 90／(30／1．5) 

=4．5套 

按30m的计划生产能力为90片／月，特制 

作30roT梁模板4．5套，台座设计4个区共20个 

砼台座。 

4．梁场施工 

4．1梁场平面设置 

整个制梁场划分为综合 区和四个台座 区 

(即A、B、C、D四个区 )。存梁区是由原拼装 

架桥机场地约80m改造而成，可分为二个小区， 

各存梁l5re。为了便于排水，每个相邻区间均 

设一道横向排水沟，坡底沿线设一道纵向排水 

沟，可排除山体流水及横向水沟积水。 

4．1．1轨道布置 

20m。运梁轨距2．4m，具体布置依据架桥机空车纵 

移检算资料而作出放样。龙门吊轨道，运梁及 

架桥机拼装轨道均采用50kg／m的钢轨。 

4．1．2制梁台座 

在该段l 90m龙门吊轨道 内分别设置A、 

B、c、Dfl~1]梁台座区，各区分别设5个或4个制 

梁台座。各台座区两侧与龙门吊轨道净距大于 

1．6m，相邻两台座间间距为3．0m，l号台座旁 

设计一条运砼轨道 (如图4)。 

台座两侧砼浇筑时，做成 “ ”形状，以 

便于拆模。 

4．1．3存梁区 

场地两端各留80m作为存梁场地．采取在梁 

底垫枕木的方法存梁。 

4．1-4钢绞线加工区 

制梁台座与轨道间布设钢绞线加_T区，靠 

近台座便于穿束。 

4．1．5钢筋加工区 

在梁场便道进 口处搭设钢筋加一r棚，可作 

为盘条调直，加工半成品的位置。 

4．1．6拌合站 

50t龙 门吊与5t龙 门吊轨道共用 ，轨距 为 间、 

在制梁D区旁设置拌合站。 

4．1．7临时设施 

在综合区分别安排配电室、发电机 、机修 

水泥库 、实验室等临时设施。 
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4．2冬季施工 (蒸汽养护) 

根据梁场产量和进度需要，冬季施_T 采用 

蒸汽养护。配备LHCO。8-0。8-AII锅炉一台， 

主管采用DN70管道，支管采用DN50、DN30管 

道。 (梁场蒸汽养护场地平面布置图见图5) 
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(1)蒸汽养护工艺 

静停一升温一恒温一试压试件一降温。 

①静停：静停3h，可放少量蒸汽保证蓬布 

内温度在1O—l5℃左右； 

②升温：升温3h，每半小时升温不超过l5℃； 

③恒温：恒温控制在55±5℃，恒磕§大j崾昧； 

④试压试件：当恒温达到规定时间，先压 

一 组试件至强度要求后，方可降温； 

⑤降温：降温3h，采用逐渐减少供气量直 

至关气的方法降温，每小时降温速度不超过l 5 

℃，罩内介质与环境温差不大于l0℃才能脱 

模，以杜绝温差裂纹的产生。蒸汽养护时，在T 

梁一侧相隔7m均匀设置四个温度计监控温度 ， 

各测点距梁底距离约为梁高的一半。 

(2)蒸汽养护时应有专人监护，控制蒸汽 

大小，每小时对温度进行监测并作好记录。 

(3)蒸汽管 i=碍淹入水中，出汽口不得堵塞。 

蒸养前应开大气阀，用高压气流将管道内 

积水及残碴排出管道，然后控制气阀，使蓬布 

内温度符合升温阶段温度要求。 

(4)灌完砼将桥面预埋件抽拔后，立即盖 

上蓬布 ，蓬布间搭接、蓬布与地面覆盖均不小 

于0．5m，蓬布应覆盖密实不漏气。 

(5)蓬布遮盖后送少量蒸汽，以保持蓬布 

内温度控制在lO～l5℃。 

(6)每日灌注结束后，将搅拌系统输水管 

道中的积水排除干净。以免冰胀破坏输水管或 

堵塞管道． 

4．3主要投入机械设备 

预制梁场机械设备计划 

设备名称 规格型号 单位 数量 备；# 

自动搅拌站 套 l JS500~拌机2台 

弯曲机 ( 40 l 

切断机 CQ40 1 

电焊机 BX一30O 4 

千斤项3台 张拉机 
ZB2／2-k 500 套 3 油泵3台 

注浆机 I』B3C l 

高频振动器 ZKF150 个 18 2台备用 

龙门吊 501 2 

小龙门吊 5T 1 

木工机械 套 1 

切割机 2 

调直机 1 

发电机 2o0KW 1 

喂梁小车 L-45 2 

架桥机 40／120 1 

5．结束语 

本预制梁场通过在常张高速公路的投入使 

用，梁场能够满足日产30mT梁3片，取得较好的 

效果，为今后在整体式上、下分离路基上梁场 

布设提供一定的借鉴。 
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