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摘 要：针对山区的特殊建设条件，提出了悬索桥主粱架设的轨索滑移法施工技术。该方法是利用悬索桥主 

缆和吊索作承重结构，吊索下端连接吊鞍，吊鞍上支承轨索，利用在轨索上运动的运梁小车输送节段梁， 

待到达安装位置后，借助缆载吊机进行垂直吊装和安装。以矮寨特大悬索桥施工为背景，介绍了轨索滑移 

法架梁系统的组成和关键技术，以及核心组件吊鞍、运梁小车和轨索系统等的结构设计和计算分析。对整 

个架梁系统，介绍了整体缩比模型试验和足尺模型试验的试验方法和试验结果，并总结了实际工程应用情 

况。通过模型试验和工程应用的研究结果表明：轨索滑移架梁法能快速实现悬索桥的主梁架设 ，并具有很 

好的安全性和经济性 ，具有广阔的应用前景。 
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1概述 

采用高强钢丝作为主要承重结构的现代悬索 

桥，具有跨越能力大、受力合理、能最大限度发 

挥材料强度、造价经济、桥型优美等特点，被广 

泛应用u】。目前大跨度悬索桥的加劲梁结构形式 

主要有钢箱梁和钢桁梁两种。在山区跨峡谷修建 

大跨度悬索桥，一般桥梁处于山高谷深的群山 

中，两岸地势陡峭，运输条件差，施工场地狭 

窄，另外桥位处的河流浅、河面窄，无法通航， 

不能像跨江或跨海修建大跨悬索桥一样，对加劲 

梁采用船舶运输并利用缆载吊机进行垂直吊装架 

设。加劲梁通常采用桁架式，适用的施工方法主 

要有桥面吊机法和缆索吊法 J。桥面吊机施工 

法，是在生产厂内将钢桁梁杆件先进行试拼装， 

然后分拆为杆件运输到工地，在现场组装拼成桁 

架片，最后采用全回转桥面吊机和桥面运梁小车 

结合，进行桁架梁架设。该方法是从两岸向桥中 

依次架设，常采用大段刚接，分段设临时铰工 

艺，需要桁架杆件在空中拼装，这样施工工序 

多，施工工期相对较长。缆索吊施工法，是充分 

利用悬索桥自身的结构物，搭设由锚碇、塔架、 

承重索 、跑马及牵引系统等组成的缆索吊系 

统，利用缆索吊进行主桁架片的运输、提升和 

安装。该施工方法 ，技术成熟，但随着跨径的 

增大，施工成本显著提高，施工安全性大幅下 

降，对主跨超过900m的悬索桥施工，不具有经 

济性 J。不同的施工工艺对桥梁结构的成桥后受 

力、施工工期、施工成本等影响较大。因此在山 

区建设大跨度悬索桥，现有的主梁架设方法存在 

很大的局限性。 

2轨索滑移法构思与关键技术 

针对山区的特殊建设条件，在借鉴运输索道 

工作原理的基础上，借助于悬索桥主缆自身的强 

大承载能力，提出了悬索桥加劲梁架设的轨索滑 

移法施工技术。它的基本思路是：在悬索桥的桥 

塔、主缆、索夹和吊索施工完成后，在吊索下端 

安装临时吊鞍，在临时吊鞍上设置水平轨索，轨 

索张拉并锚固于两岸的基础上，将运梁小车置于 

轨索上进行节段梁运输。将在工厂加工好并运至 

现场的钢桁梁杆件，拼装成节段梁。利用临时吊 

装设备将节段梁提升，并使其与轨索上的运梁小 

车相连，利用运梁小车将单节段梁纵向运输至待 

安装位置，然后用缆载吊机的吊具连接钢桁梁， 

并将荷载转换至缆载吊机，之后退出运梁小车， 

利用缆载吊机安装节段梁，这样完成一个施工周 

期，再逐节段对称施工，最后使桥梁合拢。轨索 

滑移法施工方案图见图1。 












